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	Направление
мероприятий
	Мероприятия
	Сроки
реализации

	I. Нормативное обеспечение введения Стандарта
	1.Наличие решения органа государственно-общественного управления (Управляющего совета школы) о введении в образовательном учреждении Стандарта.
	Август 2011г.




	
	2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения.
	До 2015г.


	
	3.Разработка на основе примерной основной образовательной программы
начального общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения.
	Август 2013г.


	
	4.Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения.
	Сентябрь 2013 г.

	
	5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта.
	2014 г.

	
	6.Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в
соответствие с требованиями Стандарта и тарифноквалификационными характеристиками
	2011 г.

	
	7.Разработка и утверждение плана-графика введения Стандарта.
	2011 г.

	
	8.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом.
	2011 г.

	
	9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости
учебного процесса (положение об информационно библиотечном центре, учебном др.) кабинете.

	2011 -2014 г.г.

	
	10.Разработка:
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплины (модуля) по внеурочной деятельности;
— учебного плана;
— годового календарного учебного графика;
— положения об организации и содержании внеурочной деятельности обучающихся;
—положения о системе критериального оценивания, формах и порядке проведения текущего, промежуточного и итогового оценивания;
—положения об аттестации педагогических работником с целью соответствия занимаемой должности;
—положения о конфликтной комиссии по разрешению споров между участниками образовательного процесса;
—положения о безотметочном обучении в 1-х классах;
— положения о внутришкольном контроле;
— договора о представлении начального общего образования;
—положения о портфеле достижений обучающихся;
	2011 – 2015 г.г.

	II. Финансовое
Обеспечение введения Стандарта
	1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.
	Август 2011 г.

	
	2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
	Август 2011 г.

	
	3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.

	Август 2011 г.

	
	4.Возможность для ОУ получения грантов

	2011-2015 г.

	
	5.Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц.
	Ежегодно

	III.
Организационное обеспечение введения
	1.Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта
	Август 2011г.

	
	2.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.
	Август 2011 г.

	
	3.Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.
	2011 - 2015 г.г.

	IV. Кадровое
Обеспечение введения Стандарта
	1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта, укомплектованность ОУ, уровень квалификации.
	Август 2011 г.

	
	2.Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением
Стандарта.
	Ежегодно август

	
	3.Разработка (корректировка) плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта.
	Ежегодно август

	
	4.Непрерывность профессионального развития.
	Ежегодно

	
	2. Ведение постоянной методической поддержки, получение оперативных консультаций по вопросам
реализации ООП НОО.

	Согласно
плана 
методического
сопровождения
ФГОС НОО

	
	3. Планирование распространения передового педагогического опыта через систему семинаров, НП конференций, публикации.
	Ежегодно

	V.
Информационное обеспечение
введения Стандарта
	1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации Стандарта.
	1 раз в четверть

	
	2.Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на них.
	Ежегодно август-
сентябрь

	
	3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание ООП согласно Положения.
	Ежегодно

	
	4.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации Стандарта. 
	Ежегодно
Июнь-август

	
	5.Обеспеченность образовательных помещений современными автоматизированными рабочими местами учителя Обеспеченность образовательных
помещений электронным интерактивным образовательным оборудованием.
	Ежегодно по
мере увеличения
классов

	
	6.Обеспеченность современными учебно- методическими комплектами (далее –УМК) по всем учебным дисциплинам.
	Ежегодно 

	VI.
Материально-техническое
Обеспечение введения Стандарта
	1.Анализ материально-технического
обеспечения введения и реализации
Стандарта начального общего образования.
	Август 2011 г.

	
	2.Обеспечение соответствия материально- технической базы ОУ требованиям Стандарта

	2011-1015 г.г.

	
	3.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

	Ежегодно август
2011-1015 г.г.

	
	4.Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям Стандарта в соответствии с п. 25.2., 3.
	2011-1015 г.г.

	
	5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям Стандарта в соответствии с п. 26. Стандарта.
	Ежегодно август
2011-2015 г.г.

	
	6. Наличие специальных помещений (студий, актовых, репетиционных залов, мастерских, лабораторий) для проведения занятий по внеурочной деятельности.

	2011-2015 г.г.



